


বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা পরিবীক্ষণ (ক্যালেন্ডার)

	উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের সময়কাল ২০১৯-২০২০										
	জুলাই, ২০১৯	আগস্ট, ২০১৯	সেপ্টেম্বর, ২০১৯	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯	জানুয়ারি, ২০২০	ফেব্রুয়ারি, ২০২০	মার্চ, ২০২০	এপ্রিল, ২০২০	মে, ২০২০
খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে খনি পরবর্তী কেসিং রিকভারির উপযোগী হাইড্রোলিক পাওয়ার প্যাক উদ্ভাবন		২৫/০৮/২০১৯ তারিখে ইনোভেশন টিমের সঙ্গে পাইলটিং বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে ১ম সভা				২৪/১২/২০১৯ তারিখে ইনোভেশন টিমের সঙ্গে পাইলটিং বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে ২য় সভা		২৭/০২/২০২০ তারিখে পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন বিষয়ক ৩য় সভা			
ইনডেক্স মানচিত্রের মাধ্যমে ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ						২৪/১২/২০১৯ তারিখে ইনোভেশন টিমের সঙ্গে পাইলটিং বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে ১ম সভা		১২/০৩/২০২০ তারিখে ইনোভেশন টিমের সঙ্গে পাইলটিং বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে ২য় সভা		০১/০৪/২০২০ তারিখে পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন বিষয়ক সভা	


 (সাইদুল হোসেন) ৬.১২.২০১৯
 পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও সভাপতি
 ইনোভেশন টিম
 বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর